

# Referat – 14 NOV 2017

## **Tilstede:**

Peter Geert Aas  
Jesper Kirk  
Kirsten Buus  
Karsten Nielsen  
Kesse  
Lotte Sørensen  
Vivi Olesen  
Jane Tange, Aalborg Kommune

## **Afbud:**

Camilla Kirk  
Susanne Nielsen  
Lise Nielsen  
Erling Larsen  
Johannes Elsnab  
Ruben Lambertsen

## **Dagsorden:**

1. Siden sidst
  2. Aalborg Kommune (Jane)
  3. Finansiering
    - a. Den Grønne Ordning (Jane, Jesper og Peter)
    - b. Support Skrab (Peter)
    - c. Øvrige ansøgninger (Alle)
      - i. Nordea fonden
      - ii. VELUX fonden
    - d. Overførsel af bevillinger til 2018
    - e. Forhånds udlejning
  4. Eventuelt
  5. Næste møde
- 
1. Siden sidst
    - a. Homeprisen fik vi desværre ikke.
    - b. Susanne har kontaktet Malene Urup igen. Afventer svar.
  2. Aalborg Kommune (Jane)
    - a. Der skal udfærdiges helt skarpe budgetter, så vi har de helt reelle tal. Dels skal det bruges til ansøgninger til fonde dels skal det anvendes til at klarlægge nøjagtig hvad vi mangler at samle ind.
    - b. Der skal allerede nu søges om byggetilladelse.
    - c. Projektgruppen skal fortsat holde øje med at søge fonde.
    - d. Prøv RealDania "Underværker" igen. De kører sidste runde i begyndelsen i 2018. Et lignende projekt i Gudum fik en bevilling ved 3. forsøg.

### 3. Finansiering

- a. Den Grønne Ordning  
Projektet er blevet indstillet til kr. 500.000, men det mangler stadig den endelig godkendelse fra EnergiNet. Svar senest 20 FEB 2018.  
Pba. dette, vil Aalborg Kommunes bevilling blive overført til 2018
- b. Support Skrab  
Support Skrab er en løsning der kan anvendes til at samle penge ind.  
Informationsmaterialer er modtaget og drøftet. Det bliver umiddelbart ikke som en løsning.
- c. Øvrige ansøgninger
  - i. Nordea fonden vil ikke bidrage med et beløb til huset, men en ansøgning om "en ting" fx inventar vil være realistisk.
  - ii. VELUX fonden  
Ansøgning sendt 13 NOV. Der søges efter audio/video samt teleslynge - "den dyre model".
- d. Overførsel af bevillinger til 2018  
Der skrives til Ulsted og Hals fonden om overførsel  
**Aktion: Peter**
- e. Projektgruppen er af Aalborg Kommune blevet anbefalet at stemme dørklokker for at se om dele af de sidste penge kan skaffes ved "forhånds udlejning" af huset for fx 2000 kr.  
Bestyrelsen høres om dette.  
**Aktion: Peter**

### 4. Eventuelt

- a. Der skal opstilles et "barometer" ved Trekanten, der viser hvordan det går med indtjeningen.  
**Kesse finder et passende rør**  
Der laves et banner om projektet til opsætning sammen med "barometer".  
**Karsten taler med Klitgaard Reklame**
- b. Det skal undersøges om arkitekt Mogens Pedersen kan få/købe tegningerne fra KAAI mhp. færdigtegning.  
Evt. udgifter skal klarlægges og budget sendes til Jane.  
**Kesse taler med Mogens Pedersen**

### 5. Næste møde

- a. Foreløbig dagsorden:
  - i. Siden sidst
    1. Nyt fra Malene Urup (Susanne)
  - ii. Finansiering
  - iii. Eventuelt